
RES 1.0
RES
2021
2022
2023
2024
2025
2030
juli
Presentatie Fit-for-55 Pakket door EC
1 juli
Opleveren RES 1.0 Regio's dienen vastgestelde RES 1.0 in en werken stapsgewijs toe naar realisatie van de RES
december 2021
Monitor RES 1.0 Door PBL
15 december
Regeerakkoord
16 maart
Gemeenteraads-verkiezingen
december 2022
PBL RES Monitor 2022
15 maart
Provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen
1 juli
RES Voortgangsdocument 2023
(elke 2 jaar t.b.v. PBL Monitor)
december 2023
PBL RES Monitor 2023
(en zo verder elk jaar in december)
1 januari 2025
Vergunningen verleend
Herijking RES 2.0