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Gerichte maatregelen zijn nodig om congestie op het net op te lossen, het Actieplan coördineert

huidige en extra maatregelen om congestie tegen te gaan en perspectief te bieden.

Er wordt hard gewerkt aan uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet in Friesland, maar zonder extra gerichte maatregelen is dat niet voldoende:

1. Afgegeven prognoses voor het oplossen van congestie zijn niet betrouwbaar gebleken.

2. Eenduidige communicatie vanuit zowel Liander als externe stakeholders over oplossen van de congestie ontbreekt.

3. Het overzicht over projecten (intern en extern) die nodig zijn om een knelpunt op te lossen (beschikbaar vermogen) en onderlinge afhankelijkheden ontbreekt.

4. De executiekracht ontbreekt om nieuwe oplossingen in de praktijk te implementeren.

5. Beperkte oplossingen voor MS congestie beschikbaar.

Aanleiding – Doelstellingen

Opdracht:

Het Actieplan bevat het coördineren, najagen en organiseren van huidige en nieuwe oplossingen die nodig zijn om congestie op het net tegen te gaan en daar waar 

mogelijk perspectief te bieden aan de gebruikers van het net.

1. Inzicht geven wanneer vermogen beschikbaar wordt gesteld voor klanten (vanuit Liander of externe partijen).

2. Transparante samenwerking met interne en externe stakeholders.

3. Versnellen realisatie van duurzame en tijdelijke oplossingen en optimaliseren samenwerking omgeving.

4. Coördineren en inzetten van beschikbare alternatieve oplossingen & mitigerende maatregelen.

5. Maximale inspanning om kleinverbruik aansluitingen te blijven realiseren.
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Aanpak
Er zijn twee sporen die ingezet zijn binnen het actieplan Friesland. Vanuit Spoor 2 is een Analyse ontwikkeld die 

inzicht geeft in de actuele en toekomstige status van het regionale elektriciteitsnet.

Beter benutten assets,
beter benutten net, en

gebiedsontwikkeling:

• Geïnventariseerde

maatregelen binnen en buiten 
Liander zijn geprioriteerd

WG1

WG2, 3 en 4

Spoor 2:Ontwikkelen Regioanalyse voor inzet maatregelen

Dit doen we in drie stappen: beeldvorming, oordelen, besluiten:

1. Beeldvorming d.m.v. analyse naar de huidige situatie in het
net, verwachte groei en IBN geplande netuitbreidingen

2. Oordelen en prioriteren waar we als eerst aan de slag gaan:
A. Voorkomen dreigende overbelasting net

B. Voorkomen kleinverbruik congestie
C. Aansluiten grootverbruik klanten

3. Besluitvorming welke maatregelen toegepast worden en waar

deze (als eerst) toegepast worden

Actieplan Noordelijk Flevoland Q4 2024 Aanpak vanaf Q1 2025

Spoor 1:Geprioriteerde maatregelen

1. Om zo snel mogelijk resultaten te behalen gaan we direct van

start met de No-Regret maatregelen.

2. Daarnaast wordt er gewerkt aan het uitwerken, beslissen en 
uitvoeren van de overige maatregelen. Besluitvorming in 

samenwerking tussen de regionaal energyboard en Liander.

Maatregelen uitwerken

• Kleinere werkgroepen voor

uitwerken maatregelen

• Vaststellen wie in de lead is 

(Liander/regionaal 
energyboard)

• Invulling van personen door

regionaal energyboard en 

Liander

Netuitbreiding:

• Update waar we staan met de in

opdracht gegeven
netuitbreidingen

• Elk kwartaal een update van de
planning van netuitbreiding
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Maatregelen
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Maatregel No-regret Kartrekker Voortgang en vervolgstappen

1. Netuitbreiding Ja Liander • Kwartaal update Q4 2024 afgerond

2. Gebiedsaanpak Ja Liander • Gestart met de Gebiedsaanpak OS Drachten

3. Zwaarder belasten assets Nee Liander • Op het moment wordt beleid gemaakt waar en wanneer assets zwaarder belast kunnen worden

4. Congestiesets (inzet in Liander net) Ja, voor N-1

situaties

Liander • N-1 situatie wordt al in gebruik genomen bij enkele congestiegebieden voor woningbouw

• Beleid rondom inzet congestiesets naar verwachting augustus 2025 af

5. Actief benaderen grote bedri jven Ja FET • Gestart met actief benaderen van klanten in samenwerking tussen Liander en Gemeentes

• Eerste contracten worden opgesteld

6. Netbewust laden Nee Gezamenlijk • Werkgroep ingericht die hiermee aan de slag gaat

• Onderzoeken hoe netbewust laden meegenomen wordt in komende concessie publieke laadpalen voor 

personenauto's (concessie loopt af eind 2025)

7. Productontwikkeling (o.a. CBC en flex) Ja Liander • Producten voor middenspanning (nieuwe typen contracten) worden ontwikkeld, verwachting eind 2025

eerste producten gereed

8. Wachtrij-oplossingen (Inzet 

vri jgekomen flex, first ready first 

connected)

Nee Liander • Inventariseren welke oplossingen voor de wachtrij er zijn, daarna impact bepalen

9. Batteri jen (focus: achter de meter) Nee Gezamenlijk • Gesprekken met interne en externe stakeholders over beleid, uitbating, plaatsing en locatiebepaling voor

batterijen

10. Netbewust bouwen Nee FET • Informatie verzameld over landelijke ontwikkelingen en aanpak FGU

• Werkgroep ingericht die aan de slag gaat met inrichting van netbewust bouwen

11. Gebiedsplanning bedrijventerreinen Nee FET • Werkgroep ingericht voor gebiedsplanning bedrijventerreinen

Cursieve tekst betekent in overleg en met toestemming BO-FET



Analyse Actieplan
Doel: De regioanalyse is ontwikkeld binnen het actieplan om stakeholdermanagement te

ondersteunen; extra inzicht te bieden; en bewustwording te creëren in de regio.

Analyse Friesland &Noordelijk Flevoland:

Met de regioanalyse biedt het actieplan inzicht in de actuele en toekomstige status van het regionale elektriciteitsnet. We maken zichtbaar waar de grootste 

knelpunten zich bevinden. Daarnaast bieden we perspectief door transparant te communiceren over de stappen die Liander neemt om de regionale congestie aan te 

pakken en wanneer Liander verwacht klanten aan te sluiten. De 6 tools van de regioanalyse dienen als een ondersteunde tool voor de stakeholdermanagementteams

van Liander.

1. De provinciekaart biedt inzicht in wachtrijen en vermogensvraag per 

onderstation (OS).

2. De huidige voedingsgebied kaart geeft per OS een gedetailleerd beeld van de 

wachtrijen en vermogensvraag in de regio.

3. De toekomstige voedingsgebied kaart biedt transparantie over de

ontwikkelplannen van Liander en de verwachte realisatietermijnen daarvan.

4. De gemeentetijdlijn fungeert als een roadmap die laat zien hoe de 

netuitbreidingen van Liander de congestie gaat aanpakken door de jaren heen.

5. De onderstation analyse geeft inzicht in de beschikbare capaciteit en de 

spanningssituatie van het station.

6. Via de Netuitbreidingen- en het wachtrijontwikkeling dashboard 

communiceren we transparant over de voortgang van netuitbreidingen en 

verandering in wachtrij en vermogensvraag van het afgelopen halfjaar.

1. 4.

2. 5.

3. 6.



C. 140 MVA C. 134 MVA

A. 21 MVA A. 82 MVA

K. 39 klnt. K. 74 klnt.

C. 90 MVA C. 93 MVA

A. 29 MVA A. 14 MVA

K. 62 klnt. K. 48 klnt.

C. 53 MVA C. 92 MVA

A. 4 MVA A. 6 MVA

K. 12 klnt. K. 31 klnt.

C. 42 MVA C. 24 MVA

A. 12 MVA A. 3 MVA

K. 5 klnt. K. 14 klnt.

C. 55 MVA C. 73 MVA

A. 10 MVA A. 11 MVA

K. 20 klnt. K. 25 klnt.

C. 60 MVA C. 29 MVA

A. 9 MVA A. 4 MVA

K. 20 klnt. K. 17 klnt.

Friesland
Huidige situatie (13-05-2025)

Disclaimer: De voedingsgebieden in Friesland geven
een indicatie van de herkomst van elektriciteit, 

maar stroom kan uit meerdere gebieden komen.

De exacte verdeling is niet eenduidig vast te stellen. C. 102 MVA C. 170 MVA

A. 31 MVA A. 18 MVA

K. 46 klnt. K. 57 klnt.

C. 105 MVA C. 70 MVA

A. 30 MVA A. 19 MVA

K. 102 klnt. K. 79 klnt.

C. 63 MVA C. 48 MVA

A. 24 MVA

K. 42 klnt.

A. 25 MVA

K. 60 klnt.

C. 32 MVA C. 17 MVA

A. 2 MVA A. 4 MVA

K. 3 klnt. K. 14 klnt.

C. 64 MVA C. 53 MVA

A. 14 MVA

K. 53 klnt.

A. 37 MVA

K. 50 klnt.

C. 71 MVA C. 40 MVA

A. 14 MVA A. 7 MVA

K. 53 klnt. K. 41 klnt.

C. 85 MVA C. 85 MVA

A. 62 MVA

K. 83 klnt.

A. 76 MVA

K. 100 klnt.

C. 122 MVA C. 87 MVA

A. 23 MVA A. 18 MVA

K. 82 klnt. K. 59 klnt.

C. 102 MVA C. 73 MVA

A. 28 MVA A. 15 MVA

K. 41 klnt. K. 33 klnt.



OS Bergum
Huidige situatie (01-08-2025)

Disclaimer: De voedingsgebieden in Friesland
geven een indicatie van de herkomst van elektriciteit, 

maar stroom kan uit meerdere gebieden komen.

De exacte verdeling is niet eenduidig vast te stellen.

C. 6 MVA C. 6 MVA

A. 1 MVA A. <1 MVA

K. 9 klnt. K. 9 klnt.

C. 6 MVA C. 6 MVA

A. <1 MVA A. 1 MVA

K. 6 klnt. K. 9 klnt.

C. 20MVA C. 20 MVA

A. 4 MVA A. 7 MVA

K. 10 klnt. K. 13 klnt.

C. 20 MVA C. 20 MVA

A. >1 MVA A. 1 MVA

K. 1 klnt. K. 5 klnt.

C. 5 MVA C. 5 MVA

A. 2 MVA

K. 2 klnt.

A. 2 MVA

K. 5 klnt.

C. 140 MVA C. 134 MVA

A. 12 MVA A. 68 MVA

K. 3 klnt. K. 11 klnt.

C. 6 MVA C. 6 MVA

A. 0 MVA A. >1 MVA

K. 0 klnt. K. 1 klnt.

C. 10 MVA C. 10 MVA

A. >1 MVA A. 2 MVA

K. 3 klnt. K. 8 klnt.

C. 11MVA C. 11 MVA

A. 1 MVA A. >1 MVA

K. 4 klnt. K. 3 klnt.

Kaart Friesland Toekomstige situatie Dashboard OS



OS Bergum
Toekomstige situatie (2035)

Disclaimer: De voedingsgebieden in Friesland
geven een indicatie van de herkomst van elektriciteit, 

maar stroom kan uit meerdere gebieden komen.

De exacte verdeling is niet eenduidig vast te stellen.

Kaart Friesland Huidige situatie Dashboard OS

Rijpk./NBur./Twijz.

Q4 2028 – Q2 2030

Buitenpost Noord

Q4 2026 – Q2 2028

Garijp

Q3 2027 – Q1 2029

Kootstertille

Q1 2029 – Q1 2032



OS Bergum
Capaciteit en spanning binnen het voedingsgebied van OS Bergum

Spanningsstatus: Oranje.
Directe knelpunt(en) obv 

spanningsproblemen. Opgelost middels 

geplande NU.

Hoogspanning Netuitbreidingen Status

BERGUMCENTRALE110KVBGM UITBREIDEN -20KV
130MVA

Q2 2025– Q4 2026

BERGUMCENTRALE20KV UITBREIDING 130 NAAR 
160MVA 30 MVA

Q4 2026 – Q2 2028

NTB 110KVOS BERGUMOOST80 MVA Q4 2032– Q4 2035

Wachtrij – Totaalaantal klanten: 94

Alleenafname 29

Alleenteruglevering 54

Afname & teruglevering 10

Wachtrij – Totaal aantal klanten: 94

Gevraagdvermogensaanpassing 61

Nieuwe vermogensaanvragen 33

-100

-200

-300

-400

400

300

200

100

0
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

OS BergumTenneT

Afname prognose 

Afname capaciteit

Afname contract TenneT

Teruglevering prognose 

Teruglevering capaciteit 

Teruglevering contract TenneT

Opmerking

Dit is geen uitbreiding op het OS, maar de bouw van een nieuw 
onderstation.

Kaart Bergum

Kaart Friesland



Conclusie OS Bergum
Conclusie van de analyse in voedingsgebied OS Bergum

1. Wat is de status van het net in het voedingsgebied van OS Bergum?

Momenteel staan er 94 unieke klanten op de wachtrij. De drie grootste problemen waardoor klanten wachten zijn:
• Spanningsklachten in de kabels (~78)

• Capaciteitstekort op de stations (~48)

• Terugleveringscongestie in het HS-net afgekondigd door TenneT (~39) 

Een klant kan gekoppeld zijn aan meerdere problemen in het distributienet.

2. Wat realiseert de netuitbreiding?
Het bouwen van de nieuwe backbone kabels verhelpt de spanningsklachten in de kabels. Om dit te ondersteunen heeft het OS meer 

20kV capaciteit nodig. De bandbreedte hiervoor staat uiterlijk op Q2 2028. Deze twee oplossingen moeten samen soelaas bieden voor 
de wachtrij klanten die geen TenneT knelpunt hebben.

3. Vóór de netuitbreiding is gerealiseerd, kunnen er maatregelen ingezet worden om klanten aan te sluiten. 

Deze wordt aangevuld na gesprek met Netarchitect Klant & Congestie, Transport en Distributie.



Roadmap aanvragen Tytsjerksteradiel
In gemeente Tytsjerksteradiel staan 45 unieke aanvragen op de wachtrij (15-

09-2025)

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bergum Centrale 20kV- 130MVA

37
Q2 2025 – Q4 2026
De transportcapaciteit van het

OS Bergum wordt uitgebreid.
2

43

Congestie TenneT

22

Q4 2027
Einddatum congestie TenneT

4

39

Kootstertille Surhuisterveen

5 Q1 2029 – Q1 2032
Het zuidoostelijke deel van de gemeente wordt uitgebreid

naar het 20kV net en overgeschakeld naar de 20kV 

transformator.

5

3

Bergum

15

15 Q3 2027 – Q1 2029
Het noordelijke deel van de gemeente wordt

uitgebreid naar het 20kV net en overgeschakeld

8 naar de 20kV transformator.

Garyp

16

21 Q3 2027 – Q1 2029
Het zuidwestelijke deel van de gemeente wordt

uitgebreid naar het 20kV net en overgeschakeld

23 naar de 20kV transformator.

2033 2034 2035

OSBergum oost 20kV– 80MVA

3 Q4 2032 – Q4 2035
Een nieuw station wordt geopend op een nader

te bepalen locatie waardoor meer capaciteit

vrijkomt op OS Bergum

3

0

Hallum-Stiens

10 Q2 2025 – Q4 2026
Het noordwestelijke deel van de gemeente

wordt uitgebreid naar het 20kV net en

overgeschakeld naar de 20kV transformator.

0

43

Landelijk gebied Drachten

0

3 Q4 2032 – Q4 2035
Het zuidelijke deel van de gemeente wordt

uitgebreid naar het 20kV net en overgeschakeld

3 naar de 20kV transformator.

45 0

Disclaimer: Deze gemeentelijke tijdlijn is een
momentopname en neemt nieuwe of geannuleerde
aanvragen in de tijd niet mee.

Er kunnen geen rechten verleend worden aan deze tijdlijn.



Roadmap vermogen Tytsjerksteradiel
In gemeente Tytsjerksteradiel staat 5,5MW afname en 71,6 MW teruglevering 

op de wachtrij (15-09-2025)

028 2029 2030 2031 2032

Bergum Centrale 20kV- 130MVA

0 Q2 2025 – Q4 2026
De transportcapaciteit

van het OS Bergum wordt 

uitgebreid

40

5,5 31,6

5,5

Disclaimer: Deze gemeentelijke tijdlijn is een

momentopname en neemt nieuwe of geannuleerde

aanvragen in de tijd niet mee.
Er kunnen geen rechten verleend worden aan deze tijdlijn.

0

71,6 2025 2026 2027 2

Hallum- Stiens

0
Q2 2025 – Q4 2026
Het noordwestelijke deel van de

gemeente wordt uitgebreid naar het

20kV net en overgeschakeld naar de
20kV transformator.

0

5,5 31,6

Congestie TenneT

0 Q4 2027
Einddatum congestie

TenneT

22

5,5 9,6

Kootstertille Surhuisterveen

0,8 Q1 2029 – Q1 2032
Het zuidoostelijke deel van de gemeente wordt

uitgebreid naar het 20kV net en overgeschakeld 

naar de 20kV transformator.

1,2

0 1

Garyp

2,7
Q3 2027 – Q1 2029
Het zuidwestelijke deel van de

gemeente wordt uitgebreid naar het

20kV net en overgeschakeld naar de
20kV transformator.

6,3

2,8 3,3

Bergum

2,0
Q3 2027 – Q1 2029
Het noordelijke deel van de

gemeente wordt uitgebreid naar het

20kV net en overgeschakeld naar de
20kV transformator.

1,2

0,8 2,2

Landelijk gebied Drachten

0
Q4 2032 – Q4 2035
Het zuidelijke deel van de gemeente

wordt uitgebreid naar het 20kV net 

en overgeschakeld naar de 20kV 
transformator.

0

0 1,0

2033 2034 2035 0

OSBergum oost 20kV– 80MVA

0
Q4 2032 – Q4 2035
Een nieuw station wordt geopend op

een nader te bepalen locatie

waardoor meer capaciteit vrijkomt op 
OSBergum

1,0

0 0



Gezamenlijke inspanning tussen gemeente en netbeheerder zorgt dat de impact van netcongestiewordt 

verkleind en klanten zo snel mogelijk worden aangesloten. Een maatwerkplan netcongestie helpt de 
gemeente haar rol hierin te vervullen.

Maatwerkplan Netcongestie per gemeente

Gemeente in de 

lead
Maatwerkplan netcongestie

2025 2026 2027 2028 2029 2030 ….

Berekeningen tot de netuitbreiding 
Op de korte termijn adviseert de 
gemeente over oplossingen en 

financiering hiervan met gebruik van 
subsidies.

Maatregelen actieplan
De gemeente beschikt over de juiste kennis 

om de maatregelen van het actieplan maximaal
te benutten. Door vergunningen, grond en 

vermogen optimaal te verdelen raakt de 
gemeente in de lead.

Integraal programmeren
Door vroegtijdig ontwikkelingen tussen

gemeenten en netbeheerder vast te zetten 

kan de gemeente ontwikkelingen beter 

beheren.

Maatregelen actieplan
Netuitbreidingen en maatregelen van het 

actieplan worden ingezet om huidige wachtrij 
aan te sluiten.

Tijdelijke oplossingen
De netbeheerder sluit waar mogelijk meer

klanten aan op het bestaande net.

Integraal programmeren
Nieuwe netuitbreidingen worden 

gebaseerd op geplande ontwikkelingen 
in de gemeenten.

Netbeheerder in 

de lead



Maatwerkplan netcongestie
De gemeente is in staat omde impact van netcongestie te verkleinen en meer ruimte voor

ontwikkelingen te creëren.

Langere termijn - integraal programmeren

Ook na de netuitbreidingen blijft samenwerking tussen netbeheerder en 

gemeente cruciaal. De gemeente wil bijvoorbeeld graag een nieuw 
woningbouw project ontwikkelen. Door samenwerking van gemeente en 

netbeheerder in een vroeg stadium houdt de netbeheerder rekening 
met de ontwikkeling bij het plannen van de toekomstige

netuitbreidingen.

Middellangetermijn - maatregelen actieplan

De actieplan analyse maakt knelpunten inzichtelijk, die veel klanten
raken en pas ver in de toekomst worden opgelost.

Om dit knelpunt te tackelen heeft de netbeheerder steun nodig van de 

gemeente met o.a. het vergeven van vergunningen, concessies en grond. 
Door de samenwerking wordt het knelpunt opgelost en wordt een grote 
groepklanten direct op het net aangesloten.

Korte termijn - oplossingen zonder netuitbreiding (achter

de meter)

Een analyse per klant, van oplossingen achter de meter, geeft inzicht in 

de inzet van bv. zonnepanelen, een batterij, een aggregaat, flexibele 
contractering of een combinatie hiervan.

Een business case wordt opgesteld en de klant krijgt ondersteuning in de
aanvraag naar een Flex-Esubsidie.
Hierdoor is niet alleen de klant geholpen voor de netuitbreiding, maar is
hun impact op het net ook verkleind, kortom een win-win.



Netcongestie en 
handelingsperspectief

Joep Poot
Projectleider Energietransitie
Gemeente Leeuwarden



1. Versnellen fysieke uitbreiding

2. Integraal programmeren

3. Slimmer en optimaler gebruik net

Actielijnen
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FLEX
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Voorbeeld Vlissingen



19

De batterij had al een 
aansluiting – overgenomen 
van een kolencentrale met 
350MW transportcapaciteit

De batterij heeft dus 
mede congestie 
veroorzaakt!



Hoe deden (doen) 
we flex

20



21



22

Kosten: +/- een HALF MILJARD?

Wie betaalt? De BV Nederland!

Dat moet natuurlijk wel terugverdient worden
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En de energiehub dan?
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X Duurt te lang
X Te duur
X Transportcapaciteit inleveren?
X Levert geen/weinig extra ruimte 

op voor netbeheerder 
X Bedrijven hebben vaak geen 

complementaire profielen
X Contractvorming ingewikkeld 

en maatwerk

‘Wil jij mijn zonnestroom in het weekend 
kopen? Nee dan heb ik ook al over’ 

‘Mag ik wat van jouw 
transportcapaciteit in de 
winter? Nee dan heb ik 
het juist zelf nodig’



Inspiratie
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Platform Congestiemanagement
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28
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30



31

Gotenborg krijgt extra non-firm capaciteit van 
bovenliggende netbeheerders Vattenfall
(regionaal) en Svenska Kraftnät (TSO)

2025: Nog steeds geen wachtrij!
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Kunnen wij dat niet?
Jawel hoor!
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Flexjagen
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Flexjagen
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Flexjagen
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Wachtrij en informatiemanagement
Voor: Na:

10MVA verschil!
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Iedereen Non-firm aansluiten!

Iedereen op de wachtrij heeft recht op een flexibel contract tot 
150% van de stationscapaciteit
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Iedereen Non-firm aansluiten!

Iedereen op de 
wachtrij heeft 
recht op een 
Volledig Variabel 
Transportrecht
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Voorbeeld Leeuwarden: OS Schenkeschans 10-1i

Inclusief 
Wachtrij: 
59,4MVA
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=Ruim voldoende capaciteit om de hele wachtrij flexibel in te passen!

Technische grens 150%:
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Conclusie

Bestaande flex ontsluiten is de snelste en goedkoopste 
weg naar de oplossing!
Flexibel recht op transport is al geregeld in de 
netcode:(art 7.1b en 9.9)
Flexibele bedrijfsvoering = duurzaam 
concurrentievoordeel (steeds meer fluctuerende 
energieprijzen & beschikbaarheid van netcapaciteit)
Transparantie tussen netbeheerders, overheden & 
bedrijven is cruciaal voor vertrouwen en 
samenwerking
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Bedankt!
Vragen:
Joep.poot@leeuwarden.nl
06-20423376

mailto:Joep.poot@leeuwarden.nl
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