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VOORSTELLEN
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Å Werkveld

Å Ervaring

Å Interesse



SAMENWERKING
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1. Versnellingsprogramma Drechtsteden

a) Praktijkvoorbeeld, GEEN blauwdruk, betrek alle 

organisaties vooraf

2. Goede samenwerking, 

a) Vertrouwen 

b) Transparantie

maar eind 2022:

a) afspraken die niet nagekomen konden worden

b) doelen raakten uit het zicht



STAP 1: VERBINDEN

Voorjaar 2023

1. Bepalen en focus op het gemeenschappelijke 

doel

2. Begrip voor individuele doelen 

3. Wat kan ik inbrengen?

4. Wat heb ik nodig?
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STAP 2: VASTLEGGEN
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Hoofdzaken: zomer 2023

1. Hoe bevestigen wij onze samenwerking?

2. Transitie leent zich niet om lange termijn en 

details vast te leggen.

3. Einddoel, proces, goede wil zijn wel belangrijk. 

Basis om elkaar VAST TE HOUDEN.

4. Inhoud: Eén integraal meerjarenprogramma + 

gezamenlijke kernboodschap

VERSNELLINGSPROGRAMMA



STAP 3: MONITOREN EN 
DOORONTWIKKELEN
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Winter 2024

1. Terug naar de basisvragen: gemeenschappelijk doel, 

individuele doelen, wat kan je voor elkaar betekenen?

2. Belangrijke vragen

a) Wat gaat er goed? 

b) Wat is er nodig  om de gemaakte afspraken na te 

komen? 

c) Helpen de afspraken nog steeds om elkaar goed 

vast te kunnen houden? 



SUCCESFACTOREN
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Al aanwezig

1. Vertrouwen

2. Transparantie

Overeenkomst

1. afspraken maken om elkaar vast te houden

2. Borging in eigen organisaties

3. Integrale oplossingen zoeken



RESULTAAT
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Nederland Aardgasvrij: het begint in de Drechtsteden ï 

YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=59O5YiT0p_c
https://www.youtube.com/watch?v=59O5YiT0p_c


Grand design Drechtsteden
Willy Heussen ï HVC Warmte



Grand design Drechtsteden



Drechtsteden gemeenten



Vertrekpunt

Å In 2010 visie geschetst voor Grand 

Design Drechtsteden; koppeling van 

de Drechtsteden-gemeenten tot 1 

warmtesysteem 

Å In 2011 eerste stap gezet met aanleg 

warmtenet in Dordrecht

Å In 2018 intentieovereenkomsten 

tussen gemeenten, woningcorporaties 

en HVC

Å In 2020 overeenkomst om 6.000 SAH 

corporatiewoningen aan te sluiten

Å 2021 SOK en ambitie 30.000 + 30.000 

woningcorporaties en HVC

Å Eind 2024 ruim 10.000 weq 

aangesloten in de Drechtsteden



Å Op weg naar Grand Design Drechtsteden is gestart met kralen in de verschillende gemeenten

Å Drie warmteclusters zijn gedefinieerd: 

      NB Voor de gemeente Alblasserdam & Hardinxveld-Giessendam volgt later dit jaar een uitwerking

Å Uitgangspunt was in eerste instantie inzet van lokale bronnen om elk cluster afzonderlijk van warmte te voorzien

Ontwikkelingen regio & aanleiding

Cluster I: gemeente Dordrecht: 

Cluster II: gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht/ Zwijndrecht

Cluster III: gemeenten Papendrecht/Sliedrecht

II II
I
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Cluster I: restwarmte

Cluster II: aquathermie

Cluster III: aardwarmte



waar werken we naar toe.

stip op horizon

In 2050 zijn in de 

Drechtsteden 60.000 WEQ 
duurzaam verwarmd



ontsluiten en verbinden van bronnen.
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Maximaal benutten lokale bronnen*

Cluster I: Dordrecht 

      Warmte uit afvalenergiecentrale

      Warmte uit slibverwerkingsinstallatie

Cluster II: Hendrik-Ido-Ambacht/ Zwijndrecht

      Industriële restwarmte

      LuchtWater warmtepomp 

      c.q. aquathermie

Cluster III: Papendrecht/Sliedrecht

      HVC slibverwerkingsinstallatie Dordrecht

      Geothermie

 

       Hulpwarmtecentrale

* Verder onderzoek naar ondiepe 

   geothermie van belang
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Film Drechtsteden

Nederland Aardgasvrij: het begint in de Drechtsteden ï YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=59O5YiT0p_c


Onderdeel van Grand Design Drechtsteden.

1. Nieuwbouw

2. Contracten bestaande bouw - corporaties

3. Proeftuin Sliedrecht - oost



youtube film Merwede boring HVC - Google Zoeken

https://www.google.com/search?q=youtube+film+Merwede+boring+HVC&oq=youtube+film+Merwede+boring+HVC&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEzNTk1ajBqMagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8


hvcgroep.nl



Proeftuin 

Sliedrecht-Oost Aardgasvrij
Lucien van der Plaats ï Gemeente Sliedrecht



PROEFTUIN

SLIEDRECHT-OOST

Lucien van der Plaats



De Proeftuin ² doel: leren

Å1.000 corporatiewoningen

Å900 particulierewoningen

ÅVerzorgingstehuis+ 32 aanleunwoningen

ÅVervangingriolering+ waterleiding

ÅAanlegwarmtenet

ÅHerinrichting









Van wijk- naar buurtaanpak

Å Onrendabele top veel hoger dan 

verwacht

Å Projectgebied tussentijds uitgebreid

Å Te abstract voor zinvolle participatie





De Horst

Å 40 rijwoningen + zes 2-onder-1-

kappers 

Å Gezinnen met jonge/puberkinderen 

+ nodige ouderen

Å Mensen blijven hier lang wonen

Å Veel aanpassingen in huis gedaan



Hoe ging het?

Å Belangstelling voor online sessies liep af.

Å Meeste belangstelling voor warmtenet.

Å Sessies werden ook teruggekeken.

Å Vooral nadelen warmtenet.

Å Wantrouwen over warmtenet

Å 20 woningopnamen

Å 11 geïnteresseerd voor warmtenet.



Buurtgroep

Å 5 bewoners in buurtgroep

Å (Hele J) kritische blik; waardering voor open 

houding gemeente

Å Onafhankelijk

Å Generale repetitie met presentatie

Å Ogen en oren in de buurt

Å Buurtschouw



Vogelenzang

Å 62 koopwoningen: bungalows (1969)

Å Alleenstaanden of stellen, leeftijd 50-90

Å Buurt ­verjongt® langzaam

Å Mensen blijven hier lang wonen

Å Huizen slecht geïsoleerd

Å Deel in oude staat, veel verbouwd



Aanpak in de Vogelenzang

Å Eérst interviews met aantal bewoners

Å Persoonlijke, vraaggerichte aanpak

Å 1 scenario: warmtenet; gemeente positief

Å H-a-h aanbellen, folder met info/garanties

Å Kennismakingsgesprek

Å Woningopname + rapportage + gesprek

Å Informatiemarkt

Å Keuze bewoners na de zomer



Hoe ging het?

Å Enthousiaste buurtgroep

Å Arbeidsintensief, maar hogere conversie 

(>50%)

Å Hoge betrokkenheid van bewoners (45 

woningopnamen)

Å Beter inzicht bij bewoners

Å Problemen in de ondergrond



Sperwerstraat 1-80

Å 74 koop- en 6 huurappartementen

Å Alle leeftijden, vooral alleenstaanden 

en stellen

Å Veel doorstroming

Å Aanleiding: vervanging cv-installatie



Aanpak in de Sperwerstraat

Å VvE-bestuur in the lead + afzender

Å Gemeente, HVC en installateur 

Å Info over kosten, comfort, aanpassingen 

en duurzaamheid

Å Kennissessies 

Å Bewonerswerkgroep

Å Onafhankelijke adviseur

Å Waar nodig extra contactmomenten

Å ALV = beslismoment






