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Inleiding 
In de netimpactanalyses werken gemeenten, provincie en waterschap samen met netbeheerders om de 

effecten van de RES op de energie-infrastructuur in kaart te brengen en de consequenties van keuzes 

inzichtelijk te maken. De netimpactanalyse biedt de RES-regio daarmee input voor met name het onderdeel 

Energiesysteem in het RES-afwegingskader. De netimpactanalyse helpt zo bij het maken van de integrale 

afweging. Daarnaast zorgt het gezamenlijk doorlopen van het proces ervoor dat de netbeheerders beter 

kunnen anticiperen op de plannen van de RES en de regio aan kan sluiten op beschikbare en nieuw te creëren 

netcapaciteit. 

 

Wat levert het op? 

Net als bij de analyses bij de Concept-RES en RES 1.0 geeft de netimpactanalyse RES inzicht in de benodigde 

infrastructuur, kosten, ruimte en doorlooptijd die nodig zijn om de ambities in de RES te realiseren. Duidelijk 

wordt waar eventuele knelpunten zich voordoen, welke oplosrichtingen daarvoor zijn en hoe impact mogelijk 

beperkt kan worden. Daarmee maken RES-regio’s inzichtelijk hoe zij gezamenlijk tot een uitvoerbaar plan 

kunnen komen om de gestelde ambities te halen. 

 

Naast de directe terugkoppeling aan de RES-regio, kan de netbeheerder de aangeleverde informatie ook 

verwerken in haar investeringsprognoses. Dit zorgt ervoor dat tijdig de benodigde uitbreidingen in beeld zijn 

en zo goed mogelijk opgenomen kunnen worden in het investeringsportfolio. Hierbij geldt: hoe concreter en 

zekerder de plannen en ambities, hoe beter deze meegenomen kunnen worden in de investeringsprognose1. 

 

Wat is er anders dan de vorige analyse? 
Het proces voor de netimpactanalyses is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de eerdere doorrekeningen. Wel zijn 

er diverse aanpassingen om het netimpactanalyse proces aan te laten sluiten bij nieuwe ontwikkelingen op het 

vlak van programmeren en een integraal samenspel met andere sectortrajecten wat landelijk en regionaal 

plaats vindt in het kader van PES (Programma Energiesysteem), REIS (Regionale Energie InfraStructuur) en WIP 

(interbestuurlijke werkgroep integraal programmeren)2. 

 

Integraliteit 

Voor een goede inschatting van de benodigde investeringen voor de RES ambities is een totaalbeeld van de 

energie ontwikkeling in de regio noodzakelijk. De energie-infrastructuur wordt immers niet alleen uitgebreid 

voor duurzame opwek, maar ook voor alle ontwikkelingen die deze duurzame energie gebruiken.  

Naast dat hiervoor infrastructuuruitbreidingen nodig kunnen zijn, biedt het ook koppelkansen. Waar vraag en 

aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht, kan deze gebruik maken van dezelfde infrastructuur uitbreidingen 

of soms zelfs zorgen voor minder nieuwe infrastructuur.  

 

We vragen de RES-regio’s primair om een zo goed en concreet mogelijk beeld te scheppen van de te 

verwachten duurzame opwek in hun regio. Daarnaast vragen we ook een zo volledig mogelijk beeld van de 

andere sectoren in de regio. Nóg meer dan bij de eerdere analyses zal aangestuurd worden op het zoveel 

mogelijk meenemen van inzichten uit andere sectorale trajecten: Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), 

Cluster Energiestrategieen (CES) en Transitievisie Warmte (TVW). 

 

De netbeheerders voeren daarom in elke regio één integrale analyse per jaar uit. Met integraal bedoelen we 

een analyse waarbij zowel de inzichten uit en samenhang tussen de sectoren en energiedragers goed in beeld 

 

1 https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Handreiking_RES_naar_realisatie_190.pdf  
2 Zie ook werkblad Programmeren 

https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Handreiking_RES_naar_realisatie_190.pdf
https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/handreiking2/2049228.aspx
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kan worden gebracht, als de samenhang tussen (boven-)regionaal en landelijk. We richten daarom zoveel 

mogelijk op één oplevermoment voor de inzichten uit de verschillende sectoren en van de omliggende regio’s. 

De analyse verwacht de nodige inspanning vanuit de regio en biedt veel inzicht in de knelpunten voor de 

doorontwikkeling van de regionale plannen. Om optimaal gebruik te maken van deze gezamenlijke inspanning 

willen we in 2022 de analyse uitvoeren zodat de uitkomsten ook tijdig meegenomen kunnen worden in de 

herijking van de RES: de RES 2.0. 

 

Programmeren & Prioriteren 

Op zowel regionaal als landelijk niveau lopen ontwikkelingen op het vlak van programmeren en prioriteren. 

Meer informatie over deze ontwikkelingen en wat we hieronder verstaan, staat in het werkblad blad integraal 

programmeren. Het netimpactanalyse-proces zal dan ook in samenhang met die ontwikkelingen bekeken 

moeten worden. Het is nodig om met de contactpersoon (netbeheer) in de regio af te stemmen hoe de 

netimpactanalyse het beste in dit proces in de regio ingepast kan worden. 

 

Hoe zorg ik dat ik als regio goed voorbereid ben? 
Informatie & data 

Om tot een goede inschatting te komen van de consequenties voor de energie-infrastructuur, heeft de 

netbeheerder een aantal gegevens in ieder geval nodig. Dit komt neer op gegevens in de vorm van: 

• een invulling van een technologie (zon, wind, laadpunten, nieuwbouw, groen gas invoeding, etc.) 

• met daarbij een eenheid (aantallen, kilowatt, etc.)  

• voor een aantal jaren (2025, 2030, 2040, 2050)  

• op een bepaald lokaal niveau (HS/MS station of buurt).  

 

De regio vult de gegevens in, in gestandaardiseerde invulformulieren. Ze betreffen altijd het totaal van een 

bepaalde technologie in dat jaar (b.v. totaal opgesteld vermogen wind op land).  

Deze (lege) invulformulieren zijn regio-specifiek. Per regio is een set samengesteld die beschikbaar is via NP 

RES.  

 

In de formulieren met duurzame opwek is de huidige situatie (het basisjaar) en de pijplijn op basis van 

bekende SDE-subsidies ingevuld. Voor het totaalbeeld in de toekomst is het nodig de lange-termijn ambitie 

van de regio te specificeren en die bij het basisjaar en de pijplijn op te tellen.  

 

Let op: de huidige back-up formulieren voor de overige (vraag-)sectoren worden niet geüpdatet, omdat data 

uit de andere klimaat uitvoeringsprogramma’s (NAL, CES, TVW etc.) nu bekend en beschikbaar zijn. Daar kun je 

als regio gebruik van maken. 

 

Als bepaalde gegevens op het gevraagde detailniveau niet kunnen worden opgeleverd, maakt de 

netbeheerder gebruik van eigen prognoses, de beschikbare NP RES back-up formulieren, of openbare bronnen 

om een totaalbeeld te maken. 

 

In toenemende mate maken regio’s gebruik van Geografisch Informatie Systeem (GIS) bestanden, ook wel 

kaartlagen genoemd, om zoekgebieden en projecten in kaart te brengen. Deze informatie is van grote waarde 

voor een verbeterde inschatting van de impact van de RES-ambities op het netwerk en het bepalen van de 

benodigde investeringen.  

 

NP RES stelt in samenwerking met RVO vanaf november 2021 kaarten beschikbaar. Voor de integrale 

impactanalyse is het goed om te zorgen dat informatie op de kaarten actueel is en blijft.  

https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/handreiking2/2049228.aspx
https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/handreiking2/2049228.aspx
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Wanneer? 

Er is volgend jaar één tijdslot voor doorrekening van alle sectoren. Hiermee kunnen netbeheerders de 

benodigde capaciteit reserveren om de analyses in de periode daarna uit te kunnen voeren. Naar verwachting 

is dit in het vierde kwartaal van 2022. Zo kan terugkoppeling naar de diverse regio’s tijdig plaatsvinden voor 

opname in de RES 2.0.  

 

Daarbij wordt zoveel mogelijk ingezet op één oplevermoment voor de regio en de omliggende regio’s. 

Hiermee kan in de integrale doorrekening ook samenhang met bovenregionale ontwikkelingen worden 

meegenomen. Het is nodig om met de contactpersoon in de regio (netbeheer) het exacte oplevermoment af 

te stemmen en ook welke buurregio’s van belang zijn om aan te sluiten bij deze planning. 

 

Wat doe ik met de uitkomsten? 

Met de uitkomsten kunnen de regio’s inspelen op de geconstateerde kansen en uitdagingen, hun 

uitvoeringsagenda verder aanscherpen en als input aanbieden bij een integraal programmeringsoverleg 

(REIS/PES) in oprichting. 

 

Wat gaat er de komende periode gebeuren? 
In samenwerking met PBL en RVO wordt de data aanlevering meer uniform. Hoe dat er precies uit gaat zien, 

weten we nu nog niet. 

 

Daarnaast wordt verkend in welke mate (gestandaardiseerde) GIS bestanden of formats gebruikt kunnen 

worden. De extra informatie kan gebruikt worden om een nauwkeurigere analyse te kunnen doen. Hiermee 

wordt uitwisseling van detailinformatie tussen regio en netbeheerder makkelijker. 

 

De netbeheerders werken daarnaast verder aan de geschikte processen en tools om de regio’s steeds beter 

inzicht te kunnen bieden in handelingsperspectieven en haalbaarheid. Met als doel samen te komen tot een 

uitvoerbare RES. 

 


